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Na osnovu člana 33 stav 7 tačka 13 Zakona o energetici („Službeni list CG”, br. 28/25, 3/26) i 
člana  17  tačka  6  Statuta  Regulatorne  agencije  za  energetiku  i  regulisane  komunalne 
djelatnosti („Službeni list CG", broj 56/25), Odbor Agencije, na sjednici od 14. maja 2026. 
godine, donio je

P R A V I L A
ZA IZRADU I PRAĆENJE REALIZACIJE PLANOVA RAZVOJA I INVESTICIONIH 

PLANOVA PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Predmet
Član 1

Ovim pravilima utvrđuje se sadržaj, način i postupak izrade i sprovođenja javne rasprave, 
kao i postupak davanja saglasnosti i način praćenja realizacije desetogodišnjeg plana razvoja 
prenosnog sistema električne energije (u daljem tekstu: plan razvoja) i investicionog plana 
operatora  prenosnog  sistema  električne  energije  za  period  koji  odgovara  dužini 
regulatornog perioda (u daljem tekstu: investicioni plan).

Utvrđivanje i dostavljanje plana razvoja i investicionog plana
Član 2

Operator prenosnog sistema (u daljem tekstu: operator) na osnovu neposrednog i stalnog 
praćenja rada sistema i sagledavanja trenda potreba, kao i podataka i informacija dobijenih 
od relevantnih subjekata, utvrđuje plan razvoja i investicioni plan i dostavlja ih Regulatornoj 
agenciji  za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (u daljem tekstu: Agencija) na 
davanje saglasnosti.

Metodološki pristup
Član 3

Metodološki pristup planiranja prenosnog sistema podrazumijeva:
1) identifikaciju ciljeva razvoja prenosnog sistema;
2) analiziranje dokumenata i zahtjeva od uticaja na plan razvoja iz člana 6 ovih pravila;
3) razmatranje  alternativa  za  razvoj  prenosnog  sistema  u  smislu  odredaba  zakona 

kojima se uređuje obavljanje energetskih djelatnosti;
4) identifikaciju investicija za postizanje ciljeva razvoja;
5) primjenu tehničkih i ekonomskih kriterijuma za odabir investicija; i
6) sagledavanje rezultata koji bi se postigli realizacijom investicija sadržanih u planu 

razvoja i/ili investicionom planu.

Cilj plana razvoja
Član 4

(1) Plan razvoja ima za cilj da detaljno prikaže stanje prenosnog sistema električne energije u 
Crnoj Gori u godini koja prethodi planskom periodu, utvrdi smjernice za njegov razvoj u 



skladu sa potrebama korisnika sistema, kao i potrebne infrastrukturne investicije u skladu 
sa predloženim razvojem prenosnog sistema.

(2) Plan razvoja utemeljen je na postojećoj i planiranoj proizvodnji i opterećenju sistema i 
sadrži  mjere  koje  garantuju  sposobnost  sistema da zadovolji  potrebe za  prenosom 
električne energije i dugoročnu sigurnost snabdijevanja.

Značenje izraza
Član 5

Izrazi upotrijebljeni u ovim pravilima imaju sljedeće značenje:
1) potpuno  integrisane  mrežne  komponente su  mrežne  komponente  koje  su 

integrisane u prenosni ili distributivni sistem, uključujući postrojenja za skladištenje, i 
koje se koriste samo u svrhu obezbjeđivanja sigurnog i pouzdanog rada prenosnog i 
distributivnog sistema, a ne u svrhu balansiranja ili upravljanja zagušenjem;

2) objekat za skladištenje električne energije je objekat u kojem se vrši skladištenje 
energije u okviru elektroenergetskog sistema;

3) projekti od posebnog značaja za Crnu Goru su projekti  koji  se nalaze na Listi 
projekata od interesa za Energetsku zajednicu i/ili na Listi projekata od uzajamnog 
interesa  koji  utiču  na  sveukupni  razvoj  Crne  Gore,  regionalno  i  međunarodno 
povezivanje i uticaj, energetsku sigurnost, tržišnu i sistemsku integraciju, konkurenciju 
i  pristupačnost  cijena  energije  radi  ublažavanja  klimatskih  promjena,  postizanja 
energetskih i klimatskih ciljeva, kao i klimatske neutralnosti.

4) skladištenje električne energije je odgađanje krajnjeg korišćenja električne energije 
do određenog trenutka nakon proizvodnje ili pretvaranje električne energije u oblik 
energije koji se može skladištiti, skladištenje takve energije i naknadno pretvaranje te 
energije u električnu ili njena upotreba kao drugog nosioca energije.

Izrada plana razvoja
Član 6

Prilikom izrade plana razvoja, operator je dužan da uzme u obzir:
1) Nacionalni energetski i klimatski plan Crne Gore;
2) prostorno-planske dokumente;
3) regionalne investicione planove; 
4) procjenu  adekvatnosti  resursa  izvršenu  u  skladu  sa  zakonom  kojim  se  uređuje 

prekogranična razmjena električne energije i prirodnog gasa;
5) razvoj proizvodnje, potrošnje električne energije za period na koji se plan razvoja 

odnosi i razmjene električne energije sa drugim zemljama;
6) planove razvoja susjednih prenosnih sistema električne energije;
7) plan razvoja distributivnog sistema električne energije;
8) obaveze  po  osnovu  potpisanih  ugovora  sa  međunarodnim  organizacijama  i 

udruženjima;
9) opterećenje i pouzdanost prenosnog sistema električne energije;
10)  obezbjeđenje  potrebnih  uslova  za  priključenje  novih  potrošačkih  i  proizvodnih 

objekata električne energije i objekata za skladištenje električne energije;



11)  regulacione mogućnosti elektroenergetskog sistema;
12)  obezbjeđenje  povećanja  energetske  efikasnosti  u  objektima  prenosnog sistema 

električne energije;
13)  tehničke i ekonomske kriterijume; i
14)  društvenu prihvatljivost (uticaj na okolinu, javnu bezbjednost, javno zdravlje i dr.).

Sadržaj plana razvoja
Član 7

(1) Plan razvoja naročito sadrži:
1) razrađen metodološki pristup za izradu plana razvoja iz člana 3 ovih pravila i ciljeve 

plana razvoja;
2) razrađene scenarije u skladu sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom;
3) prognozu potrošnje i proizvodnje električne energije u skladu sa projekcijama koje 

odražavaju situaciju u elektroenergetskom sistemu Crne Gore, uzimajući u obzir i 
objekte za skladištenje električne energije;

4) opis karakteristika postojećih objekata prenosnog sistema i stanja u kome se oni 
trenutno  nalaze,  kao  i  pregled  konzuma  i  postojećih  objekata  za  proizvodnju 
električne energije i objekata za skladištenje električne energije;

5) geografski prikaz ukupno raspoloživih snaga po tačkama u sistemu slobodnih za 
priključenje novih korisnika (ΔGTC);

6) pregled prekograničnih projekata;
7) rezultate sistemske analize iz stava 6 ovog člana; 
8) procjenu potencijala za povećanje energetske efikasnosti  u objektima prenosnog 

sistema  i  pregled  konkretnih  mjera  i  ulaganja  za  uvođenje  ekonomski  isplativih 
poboljšanja energetske efikasnosti na mrežnoj infrastrukturi, uključujući i dinamiku 
realizacije mjera; 

9) procjenu potencijala za upravljanje potrošnjom, objekata za skladištenje   električne 
energije ili drugih resursa kao alternative za razvoj prenosnog sistema;

10)  pregled mjera za obezbjeđivanje adekvatnosti  resursa i  sigurnosti  snabdijevanja 
električnom energijom utvrđene u skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranična 
razmjena električne energije i prirodnog gasa;

11)  spisak:
a) investicija koje se odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema i 

intervencije  na  postojećim  elementima  prenosnog  sistema  (u  daljem  tekstu: 
infrastrukturne investicije); i 

b) kategorija ostalih  neophodnih ulaganja, kojima pripadaju investicije sadržane u 
investicionom planu; i  

12)  tehno-ekonomske analize za infrastrukturne investicije na koje:
a) nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 

investicione planove; i
b) je  data saglasnost  Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti  na 

investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat;
(2) Investicije iz stava 1 tačka 11 ovog člana klasifikuju se kao:



1) projekti, odnosno pojedinačne investicije;
2) programi koji sadrže više funkcionalnih pojedinačnih investicija koje ne moraju biti 

fizički  direktno povezane i  čija  koordinisana  realizacija  doprinosi  ostvarenju  istih 
ciljeva razvoja prenosnog sistema definisanih u planu razvoja.

(3) Investicije iz stava 2 ovog člana, označavaju se identifikacionim brojevima.
(4) Za investicije iz stava 1 tačka 11 podtačka a ovog člana koje se odnose na objekte za 

skladištenje električne energije kao potpuno integrisane mrežne komponente, operator 
je dužan da dostavi detaljan opis u koje svrhe će se navedeni objekti koristiti.

(5) Operator je dužan da plan razvoja sačini u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.
(6) Uz plan razvoja dostavlja se sistemska analiza koja sadrži analize:

a) tokove snaga i opterećenosti elemenata sistema;
b) naponsko-reaktivne prilike;
c) struje kratkih spojeva;
č) dinamičku stabilnost sistema;
ć) gubitke električne energije;
d) prenosne moći i zagušenja; i
dž) opšte pokazatelje kvaliteta isporuke električne energije;

(7) Agencija, po potrebi,  angažovanjem nezavisne stručne institucije iz oblasti energetike, 
može da izvrši reviziju analize iz stava 6 ovog člana.

Tehnički i ekonomski kriterijumi za odabir investicija
Član 8

(1) Tehnički kriterijumi iz člana 3 tačka 5 ovih pravila obuhvataju zahtjeve i ograničenja koji 
proizilaze iz pravila koja uređuju rad prenosnog sistema i odnose se na rad sistema u 
normalnim, kao i otežanim pogonskim uslovima.

(2) Ekonomski kriterijumi iz člana 3 tačka 5 ovih pravila su:
1) kriterijum minimalnih troškova za postizanje ciljeva plana razvoja; i
2) kriterijum uticaja na ukupne troškove poslovanja.

(3) Kriterijumi iz stava 2 ovog člana primjenjuju se prilikom izbora tehničkog rješenja koje je 
predloženo  kao  investicija  neophodna  za  obavljanje  djelatnosti  prenosa  električne 
energije, na način da se izabere rješenje koje:
1) za postizanje ciljeva plana razvoja prouzrokuje minimalne troškove investicije; i
2) omogućava  umanjivanje  ukupnih  troškova  poslovanja  operatora  ili,  ako  to  nije 

moguće, prouzrokuje najmanje uvećanje ovih troškova.
(4) Predložena varijantna rješenja za investicije koje se odnose na izgradnju novih elemenata 

prenosnog sistema dostavljaju se u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.
(5) U cilju dokazivanja ispunjenosti kriterijuma iz st. 1 i 2 ovog člana, operator je dužan da, na 

zahtjev  Agencije,  dostavi  podatke,  informacije  i  dokumentaciju  u  roku  koji  odredi 
Agencija.

Sprovođenje javne rasprave
Član 9

(1) O planu razvoja operator je dužan da sprovede javnu raspravu.



(2) Javna rasprava iz  stava 1 ovog člana  sprovodi se dostavljanjem primjedbi, predloga i 
sugestija u pisanom ili elektronskom obliku.

(3) Javna rasprava iz stava 1 ovog člana počinje danom objavljivanja, na internet stranici 
operatora, javnog poziva zainteresovanoj javnosti da se uključi u javnu raspravu, i traje 
najmanje 20 dana.

(4) Uz javni poziv iz stava 3 ovog člana objavljuje se tekst plana razvoja.
(5) Nakon završetka javne rasprave operator sačinjava izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, 

koji objavljuje na svojoj internet stranici, u roku od 15 dana od dana isteka vremena 
trajanja javne rasprave iz stava 3 ovog člana.

(6) Izvještaj  iz  stava  5  ovog  člana  sadrži:  vrijeme  trajanja  javne  rasprave;  podatke  o 
ovlašćenim predstavnicima operatora koji su učestvovali u javnoj raspravi, podatke o 
broju i strukturi učesnika u javnoj raspravi; rezime dostavljenih primjedbi, predloga i 
sugestija, sa navedenim razlozima za njihovo prihvatanje, odnosno neprihvatanje, mjesto 
i datum sačinjavanja izvještaja i potpis ovlašćenog lica.

Rok za dostavljanje i uslovi za davanje saglasnosti na plan razvoja
Član 10

(1) Operator je dužan da utvrdi plan razvoja prenosnog sistema  i dostavi ga Agenciji na 
davanje saglasnosti, sa izvještajem iz člana 9 stav 5 ovih pravila, najkasnije do 1. juna 
godine koja prethodi prvoj godini regulatornog perioda.

(2) Agencija daje saglasnost na plan razvoja ako:
1) je  usaglašen  sa  odredbama  zakona  kojim  se  uređuje  obavljanje  energetskih 

djelatnosti;
2) je sačinjen u skladu sa čl. 4 i 6 ovih pravila;
3) su ispunjeni kriterijumi iz člana 8 ovih pravila; i
4) je sačinjen u skladu sa Prilogom 1 ovih pravila.

Sadržaj investicionog plana
Član 11

(1) Investicioni plan naročito sadrži:
1) pravni okvir za donošenje investicionog plana;
2) kategorije neophodnih investicija u planskom periodu;
3) tehno-ekonomske analize za investicije na koje:

a) nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na 
investicione planove; i

b) je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti  na 
investicione planove, a kojima je promijenjen tehnički obuhvat; 

4) za  investicije  koje  se  odnose  na  objekte  za  skladištenje  električne  energije  kao 
potpuno integrisane mrežne komponente, operator je dužan da dostavi detaljan opis 
u koje svrhe će se navedeni objekat koristiti; i

5) plan investiranja.
(2) Tehno-ekonomska analiza iz stava 1 tačka 3 podtačka a ovog člana za investicije koje se 

odnose na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema, sadrži i  rezultate sistemske 



analize iz člana 7 stav 6 ovih pravila, koji pokazuju pojedinačni uticaj ovih investicija na 
crnogorski elektroenergetski sistem.

(3) Operator je dužan da investicioni plan iz stava 1 ovog člana sačini u skladu sa Prilogom 2 
ovih pravila.

(4) Investicioni plan može da sadrži planirana sredstva namijenjena za realizaciju investicija 
koje nije moguće predvidjeti u momentu izrade plana, za čiju realizaciju se može javiti 
potreba tokom planskog perioda usljed nepredviđenih okolnosti (havarija i dr.). 

(5) Sredstva  iz  stava  4  ovog člana  (contingency  plan)  mogu se  planirati  u  iznosu  koji, 
kumulativno u planskom periodu, ne može biti veći od procijenjene vrijednosti nabavke 
transformatora 400/220 kV (snage 400 MVA), u godini podnošenja zahtjeva za davanje 
saglasnosti na investicioni plan. 

(6) Operator je dužan da dostavi obrazloženje predloženog iznosa sredstava iz stava 5 ovog 
člana i podatke o investicijama koje su realizovane usljed nepredviđenih okolnosti u tri 
godine koje prethode godini podnošenja zahtjeva za davanje saglasnosti na investicioni 
plan.

(7) Iznos sredstava iz stava 5 ovog člana ne uključuje se u regulatornu osnovu sredstava do 
stavljanja osnovnih sredstava u funkciju.

(8) Uz investicioni plan iz stava 1 ovog člana dostavljaju se amortizacioni plan za osnovna 
sredstva koja će biti izgrađena i program otkupa infrastrukture.

(9) Rezultati sistemske analize iz stava 2 ovog člana ne dostavljaju se za investicije koje 
spadaju u projekte od posebnog značaja za Crnu Goru.

(10) Agencija, po potrebi, angažovanjem nezavisne stručne institucije iz oblasti energetike, 
može da izvrši reviziju rezultata sistemske analize iz stava 2 ovog člana.

Rok za dostavljanje i uslovi za davanje saglasnosti na investicioni plan
Član 12

(1) Operator je dužan da utvrdi investicioni plan i dostavi ga Agenciji na davanje saglasnosti, 
zajedno sa planom razvoja,  najkasnije do 1.  juna godine koja prethodi prvoj  godini 
regulatornog perioda.

(2) Agencija daje saglasnost na investicioni plan ako:
1) je  usaglašen  sa  odredbama  zakona  kojim  se  uređuje  obavljanje  energetskih 

djelatnosti;
2) je usklađen sa planom razvoja; 
3) su ispunjeni kriterijumi iz člana 8 ovih pravila;
4) je ispunjen uslov iz člana 11 stav 5 ovih pravila; 
5) rezultati sistemske analize iz člana 11 stav 2 ovih pravila pokazuju, uzimajući u obzir 

postojeće  elemente  prenosnog  sistema,  elemente  prenosnog  sistema  planirane 
investicionim planovima na koje je Agencija dala saglasnost, kao i tehničke kriterijume 
iz  člana  8  stav  1  ovih  pravila,  da  su  investicije  neophodne  za  funkcionisanje 
crnogorskog elektroenergetskog sistema; i 

6) je sačinjen u skladu sa Prilogom 2 ovih pravila. 



Ažuriranje plana razvoja
Član 13

(1) Operator, u slučaju potrebe, ažurira plan razvoja na način što uključuje promjene nastale 
iz objektivnih razloga.

(2) Odredba stava 1 ovog člana ne primjenjuje se ako se promjene plana razvoja odnose 
isključivo na promjene ukupnih vrijednosti  infrastrukturnih investicija koje su nastale 
zbog promjena cijena materijala i radova.

(3) Ako se plan razvoja ažurira u toku regulatornog perioda, operator je dužan da Agenciji 
dostavi ažurirani plan razvoja najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj 
godini perioda na koji se ažuriranje odnosi.

(4) Na ažurirani plan razvoja shodno se primjenjuju odredbe čl. 2, 3, 4, čl. 6 do 9 i člana 10 
stav 2 ovih pravila.

Ažuriranje investicionog plana
Član 14

(1) Operator, u slučaju potrebe, ažurira investicioni plan na način što:
1) uključuje promjene nastale iz objektivnih razloga;
2) razrađuje dinamiku realizacije investicija po godinama do kraja regulatornog perioda, 

za svaku investiciju pojedinačno. 
(2) Operator može da ažurira investicioni plan, bez obaveze ažuriranja plana razvoja, ako:

1) je ispunjen uslov iz člana 13 stav 2 ovih pravila; ili
2) promjene u investicionom planu ne iziskuju promjene u planu razvoja.

(3) Operator je dužan da, najkasnije do 1. septembra godine koja prethodi prvoj godini 
perioda na koji se ažuriranje odnosi, dostavi Agenciji na davanje saglasnosti: 
1) ažurirani investicioni plan, zajedno sa ažuriranim planom razvoja, ako se ažuriraju i 

investicioni plan i plan razvoja;
2) ažurirani investicioni plan, ako se ažurira samo investicioni plan.

(4) Na ažurirani investicioni plan iz stava 1 ovog člana shodno se primjenjuju odredbe čl. 2, 3, 
8 i 11 ovih pravila.

(5) Na davanje saglasnosti na ažurirani investicioni plan iz stava 1 ovog člana shodno se 
primjenjuju odredbe ovih pravila koje se odnose na davanje saglasnosti na investicioni 
plan, s tim što odredba člana 12 stav 2 tačka 2 ovih pravila ne dovodi u pitanje primjenu 
člana 13 stav 2 ovih pravila.

Praćenje realizacije investicionog plana
Član 15

(1) Agencija  prati  realizaciju  investicionog  plana  na  osnovu  izvještaja  o  realizaciji  koji 
operator dostavlja u skladu sa zakonom kojim se uređuju energetske djelatnosti.

(2) Izvještaj iz stava 1 ovog člana sadrži:
1) ciljeve postignute investicionim ulaganjima;
2) stepen realizacije investicija na godišnjem nivou;
3) poređenje planiranih sa utrošenim sredstvima; 
4) podatke o izvorima finansiranja investicija;



5) obrazloženje  za  odstupanja  u  pogledu  planirane  dinamike  realizacije  investicija, 
vrijednosti investicija, i postignutih ciljeva i efekata;

6) informaciju o realizovanim investicijama iz člana 11 stav 4 ovih pravila, koja obuhvata 
identifikaciju  osnovnih  sredstava,  njihovu  vrijednost,  godinu  puštanja  sredstva  u 
funkciju,  obrazloženje  nepredviđenih  okolnosti  usljed  kojih  investiciju  nije  bilo 
moguće planirati i razloge zbog kojih je investiciju bilo neophodno realizovati; i

7) procjenu potrebe ažuriranja plana razvoja i/ili investicionog plana.
(3) Elementi izvještaja iz stava 2 tač. 2 do 6 ovog člana dostavljaju se za svaku investiciju 

pojedinačno.
(4) Program iz člana 7 stav 2 tačka 2 ovih pravila, koji je odobren kao višegodišnja investicija, 

u pogledu praćenja realizacije tretira se kao niz jednogodišnjih investicija.

Transparentnost
Član 16

(1) Operator je dužan da jednom godišnje, a najkasnije do 1. marta tekuće godine objavi 
geografski  prikaz  ukupno  raspoloživih  snaga  po  tačkama  u  sistemu  slobodnih  za 
priključenje novih korisnika (ΔGTC).

(2) Operator je dužan da najkasnije do 1. septembra 2026. godine na svojoj internet stranici 
objavi  interaktivnu  mapu  sa  infrastrukturnim  investicijama  planiranim  utvrđenim 
investicionim planom na koji je data saglasnost. 

(3) Interaktivna mapa iz stava 2 ovog člana treba da omogući geografski prikaz planiranih 
investicija, uvid u analizu troškova i benefita svake investicije pojedinačno, kao i trenutni 
status realizacije investicije.

(4) Operator  je  dužan  da  interaktivnu  mapu ažurira  najkasnije  30  dana  nakon davanja 
saglasnosti na investicioni plan, odnosno ažurirani investicioni plan.

Prilozi
Član 17

(1) Prilozi 1 i 2 čine sastavni dio ovih pravila.
(2) Dodatak 1 čini sastavni dio Priloga 1 ovih pravila.
(3) Dodaci 2 i 3 čine sastavni dio Priloga 2 ovih pravila.

Odgođena primjena
Član 18

Odredbe člana 7 stav 6, člana 11 stav 2 i člana 12 stav 2 tačka 5 ovih pravila neće se 
primjenjivati na postupke davanja saglasnosti na investicione planove dostavljene Agenciji u 
2026. godini.



Prestanak važenja
Član 19

Danom stupanja na snagu ovih pravila  prestaju da važe Pravila  za izradu i  praćenje 
realizacije planova razvoja i  investicionih planova prenosnog sistema električne energije 
(„Službeni list CG", broj 35/25).

Stupanje na snagu
Član 20

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana dana od dana objavljivanja u „Službenom listu 
Crne Gore".

Broj: 26/1196-7
Podgorica, 14. maja 2026. godine

Predsjednik Odbora,
dr Veljko Vasiljević, s.r.



PRILOG 1

AŽURIRANI/PLAN RAZVOJA

PRENOSNOG SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

CRNE GORE

PERIOD GGGG-GGGG

dd.mm.gggg. godine



SADRŽAJ

...

LISTA TABELA

...

LISTA GRAFIKA

...

LISTA SLIKA

...

PREGLED SKRAĆENICA

...



1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 250 riječi]
...

2. METODOLOŠKI PRISTUP ZA IZRADU PLANA RAZVOJA [preporučuje se da bude do 1500 riječi]
...

3. OPIS SCENARIJA [preporučuje se da bude do 2000 riječi za kompletno poglavlje]
 Opisati scenarije razvoja koji su definisani Nacionalnim energetskim i klimatskim planom Crne Gore. 

...

3.1. Ciljevi razvoja prenosnog sistema
 Opisati ciljeve razvoja prenosnog sistema vodeći računa o: ciljevima energetskog razvoja propisanih  Zakonom o 

energetici i obavezi povećanja energetske efikasnosti. 

CILj 1: ...

CILj 2: ...

... ... ... ... ...

CILj N: ...

4. POLAZNA OSNOVA [preporučuje se da bude do 3000 riječi za kompletno poglavlje]
...

4.1. Energetski bilans
 Prikazati ostvarenja proizvodnje i udio proizvedene električne energije prema kategoriji proizvodnje1, u tri godine  

koje prethode godini podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na davanje saglasnosti.  
 Prikazati tehničke karakteristike postojećih proizvodnih objekata i udio proizvodnih instalisanih kapaciteta prema  

kategoriji proizvodnje1 u godini koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na davanje  
saglasnosti.

 Prikazati ostvarenje potrošnje u tri godine koje prethode godini podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na  
davanje saglasnosti, uključujući i ostvarenje potrošnje i maksimalnu angažovanu snagu po tačkama priključenja na  
prenosni sistem.

 Prikazati električnu energiju koju je preuzeo objekat za skladištenje električne energije i energiju koju je predao u  
sistem, u tri godine koje prethode godini podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na davanje saglasnosti.

 Prikazati  tehničke karakteristike postojećih objekata za skladištenje električne energije priključenih na prenosni  
sistem u godini koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na davanje saglasnosti.

 Prikazati  podatke  o  razmjeni  sa  susjednim  elektroenergetskim  sistemima  u  tri  godine  koje  prethode  godini  
podnošenja (Ažuriranog) Plana razvoja Agenciji na davanje saglasnosti.

...
4.2. Pregled elektroprenosne infrastrukture

 Podaci  se odnose na godinu koja  prethodi  godini  podnošenja (Ažuriranog)  plana razvoja Agenciji  na davanje  
saglasnosti.  

 Procjena potencijala za povećanje energetske efikasnosti u objektima prenosnog sistema električne energije.
 Pregled konkretnih mjera i ulaganja potrebnih za povećanje energetske efikasnosti.

...
4.3. Geografski prikaz ukupno raspoloživih snaga po tačkama u sistemu slobodnih za priključenje novih korisnika (ΔGTC)

 Podaci  se odnose na godinu koja  prethodi  godini  podnošenja (Ažuriranog)  Plana razvoja Agenciji  na davanje  
saglasnosti.

...
4.4. Pregled potreba za intervencijama na postojećim elementima prenosnog sistema u toku planskog perioda pod 

pretpostavkom da neće biti promjena u potrebama korisnika sistema u toku planskog perioda

1 Koristiti kategorije proizvodnje koje koristi ENTSO-E u svojim godišnjim statističkim izvještajima.



...

ŠABLON ZA PREGLED POTREBNIH INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA

POTREBNE INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA ČIJI JE POČETAK 
REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA NA KOJI SE PLAN ODNOSI ILI ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA 

PRIJE PLANSKOG PERIODA

REDNI 
BROJ

ID 
BROJ

NAZIV INVESTICIJE

1

2

...

5. IDENTIFIKOVANjE POTREBA [preporučuje se da bude do 2500 riječi]
5.1. Prognoza konzuma

 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi.
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi.

...
5.1.1. Potrebe razvoja distributivnog sistema

 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi.
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi.

...
5.2. Prognoza proizvodnje

 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi.
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi.

...
5.3. Pregled novih objekata za skladištenje električne energije

 Prikazati presjek u posljednjoj godini regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi.
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi.

...
5.4. Procjena potencijala za upravljanje potrošnjom, objekata za skladištenje električne energije ili drugih resursa kao 

alternative za razvoj prenosnog sistema
 Prikazati presjek u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi.
 Prikazati presjek u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi.

...
5.5.  Pregled mjera za obezbjeđivanje adekvatnosti resursa i sigurnosti snabdijevanja

 Pregled mjera za obezbjeđivanje adekvatnosti sistema i sigurnosti snabdijevanja električnom energijom utvrđene u  
skladu sa zakonom kojim se uređuje prekogranična razmjena električne energije i prirodnog gasa.
...

5.6. Prekogranični projekti
 Prikazati investicije koje se nalaze u Desetogodišnjem planu razvoja ENTSO-E, čiji je nosilac CGES, i njihovu dinamiku.
 Prikazati  investicije koje spadaju u projekte od posebnog značaja za Crnu Goru, čiji  je nosilac CGES, i  njihovu  

dinamiku.
 Prikazati investicije predviđene planovima razvoja susjednih prenosnog sistema električne energije koje mogu uticati  

na plan razvoja prenosnog sistema električne energije u Crnoj Gori i njihovu dinamiku.
...

6. REZULTATI SISTEMSKE ANALIZE [preporučuje se da bude do 12000 riječi]
6.1. Presjek stanja u godini koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) plana razvoja Agenciji na davanje saglasnosti.

6.1.1. Rezultati analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata.
...



6.1.2. Rezultati analiza naponsko-reaktivnih prilika
...

6.1.3. Rezultati analiza struja kratkih spojeva
...

6.1.4. Rezultati analiza dinamičke stabilnosti sistema
...

6.1.5. Rezultati analiza gubitaka električne energije
...

6.1.6. Rezultati analiza prenosne moći i zagušenja
...

6.1.7. Rezultati analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije 
 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti indikatora opšteg kvaliteta  

AIT (Prosječno trajanje prekida)
...

6.2. Presjek stanja u posljednjoj godini prvog regulatornog perioda u okviru perioda na koji se plan odnosi
6.2.1. Rezultati analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata

...
6.2.2. Rezultati analiza naponsko reaktivnih prilika

...
6.2.3. Rezultati analiza struja kratkih spojeva

...
6.2.4. Rezultati analiza dinamičke stabilnosti sistema

...
6.2.5. Rezultati analiza gubitaka električne energije

...
6.2.6. Rezultati analiza prenosne moći i zagušenja

...
6.2.7. Rezultati analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije 

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti indikatora opšteg kvaliteta  
AIT (Prosječno trajanje prekida)
...

6.3. Presjek stanja u posljednjoj godini perioda na koji se plan odnosi
6.3.1. Rezultati analiza tokova snaga i opterećenosti elemenata

...
6.3.2. Rezultati analiza naponsko reaktivnih prilika

...
6.3.3. Rezultati analiza struja kratkih spojeva

...
6.3.4. Rezultati analiza dinamičke stabilnosti sistema, ako je moguće

...
6.3.5. Rezultati analiza gubitaka električne energije

...
6.3.6. Rezultati analiza prenosne moći i zagušenja

...
6.3.7. Rezultati analiza opštih pokazatelja kvaliteta isporuke električne energije

 Rangirati tačke u prenosnom sistemu električne energije prema vrijednosti indikatora opšteg minimuma  
kvaliteta AIT (Prosječno trajanje prekida)
...

7. NEOPHODNE INVESTICIJE U PLANSKOM PERIODU [preporučuje se da bude do 1500 riječi ne uključujući tabele]
7.1. Pregled neophodnih novih elemenata prenosnog sistema električne energije i intervencije na postojećim elementima 

prenosnog sistema električne energije



 Neophodne investicije (uključujući i ulaganja neophodna za povećanje energetske efikasnosti i otklanjanje sistemskih  
ograničenja identifikovanih u poglavlju 6 u planskom periodu predstaviti tabelarno, sa naznakom da li je riječ o  
izgradnji novih elemenata ili intervencijama na postojećim elementima prenosnog sistema električne energije.

...

ŠABLON ZA PREGLED PLANIRANIH INVESTICIJA

INVESTICIJE ČIJI JE POČETAK REALIZACIJE PLANIRAN U TOKU PERIODA NA KOJI SE PLAN ODNOSI ILI 
ČIJA JE REALIZACIJA ZAPOČETA PRIJE PLANSKOG PERIODA

REDNI 
BROJ

ID 
BROJ

NAZIV INVESTICIJE IZGRADNJA NOVIH ELEMENATA 
ILI INTERVENCIJE NA 
POSTOJEĆIM ELEMENTIMA 
PRENOSNOG SISTEMA

1

2

...

7.2. Pregled nepotrebnih intervencija na postojećim elementima prenosnog sistema električne energije u odnosu na 
potpoglavlje 4.4
 Navesti investicije iz potpoglavlja 4.4 koje nije potrebno realizovati ili čija realizacija se može odgoditi zbog planirane  

izgradnje novih elemenata prenosnog sistema.

...

ŠABLON ZA PREGLED INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE ODGAĐAJU

REDN
I 
BROJ

NAZIV INVESTICIJE KOJA SE ODNOSI NA 
INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM 
ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA KOJE SE 
ODGAĐAJU

NAZIV INVESTICIJE ZBOG KOJE SE 
INTERVENCIJA NA POSTOJEĆIM 
ELEMENTIMA PRENOSNOG SISTEMA 
ODGAĐA

1

2

...

7.3. Pregled ostalih neophodnih ulaganja u prenosni sistem električne energije
 Navesti kategorije ostalih neophodnih ulaganja (poput: telekomunikacione infrastrukture, upravljačke infrastrukture,  

pametnih mreža itd.) kojima pripadaju investicije prikazane u investicionom planu

8. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE
8.1. Izgradnja novih elemenata prenosnog sistema električne energije,  intervencije na postojećim elementima prenosnog 

sistema kojima se mijenja nominalna snaga i intervencije na postojećim objektima za skladištenje električne energije kao  
potpuno integrisanim mrežnim komponentama2

 Tehno-ekonomska analiza se dostavlja u šablonu koji slijedi za investicije koje se odnose na izgradnju novih elemenata  
prenosnog sistema ili intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema kojima se mijenja nominalna snaga i  

2 Šablon iz potpoglavlja 8.1 ne odnosi se na objekte za skladištenje električne energije, kao potpuno integrisane mrežne 
komponente, koje isključivo služe za obezbjeđenje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona kojim se 
uređuje određivanje i zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema.



intervencije  na  postojećim  objektima  za  skladištenje  električne  energije  kao  potpuno  integrisanim  mrežnim  
komponentama, a na koje: 

− nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
− je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojima je  

promijenjen tehnički obuhvat.
 Za investicije koje se odnose na objekte za skladištenje električne energije kao potpuno integrisane mrežne komponente,  

potrebno je dostaviti detaljan opis u koje svrhe će se navedeni objekti koristiti.

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE

NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ

(naziv investicije)

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom planirane  
infrastrukture

[jpg./png.]

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE

(broj)

OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA 
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

(tekst)

☐ Projekat ☐ Program

(pojasniti zašto je Program – preporučuje se da 
bude do 200 riječi)

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 
INVESTICIJA DOPRINOSI

(taksativno navesti ciljeve iz potpoglavlja 3.1)

KORISTI

K1 Društveno-ekonomska dobrobit 3 
[€/godina]

K1.1 Ušteda troškova energenata usljed 
integracije OIE

[€/godina]

K1.2 Ušteda troškova emisije gasova
[€/godina]

K2 Promjene u emisiji CO2 
5

[t/godina] i [€/godina]

K3 Integracija OIE 5

[MW] ili [MWh/godina]

K4 Emisija ne-CO2 
5

[t/godina]

K5 Gubici u mreži 5

[MWh/godina]

K6 Adekvatnost 5

3 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2024. 



[MWh/godina]

K7 Fleksibilnost 5

K7.1 Razmjena balansne energije
[redna skala]

K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

K8 Stabilnost

K8.1 Kvalitativni indikator 5 

[redna skala]

K8.2 Stabilnost frekvencije 4

[preporučuje se da bude do 200 riječi]

K8.3 Potrebe za uslugama za beznaponsko 
pokretanje 5

[€/godina] i [preporučuje se da bude do 
200 riječi]

K8.4 Potrebe za uslugama za upravljanje 
naponom/reaktivnom snagom 5

[preporučuje se da bude do 200 riječi]

K9 Izbjegavanje/odlaganje intervencija na 
postojećim elementima 
[€]

K10 Promjena potreba za redispečiranjem 
5*

[€/godina]

K11 Robusnost 5

[redna skala]

TROŠKOVI

T1 CAPEX (analitički prikaz)6

[€]

T2 OPEX (analitički prikaz)7

[€/godina]

 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata prenosnog sistema (npr. izgradnja novih vodova,  
trafostanica, objekata za skladišenje električne energije kao potpuno integrisane mrežne komponente), a na koju nije data  
saglasnost  Agencije  u  prethodnim postupcima davanja  saglasnosti  na  investicione  planove,  dati  tabelarni  pregled  
poređenja varijanti, osim za trafostanice 110/X kV koje se grade na osnovu zahtjeva operatora distributivnog sistema.

4 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2021. 
5 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2015.
* opciono
6 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom.
7 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije.



 Za svaku investiciju koja se odnosi na izgradnju novih elemenata (npr. izgradnja novih vodova, trafostanica, objekata za  
skladišenje električne energije kao potpuno integrisane mrežne komponente), a na koju nije data saglasnost Agencije u  
prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, dati pregled radar dijagrama poređenja varijanti,  
osim za trafostanice 110/X kV koje se grade na osnovu zahtjeva operatora distributivnog sistema.



ŠABLON ZA POREĐENjE VARIJANTI

NAZIV INVESTICIJE (naziv investicije)

E V A L U A C I J A VARIJANTA 1 VARIJANTA 2 VARIJANTA N

TEHNIČKI OPIS VARIJANTE
[preporučuje se da bude do 100 
riječi]

VARIJANTA ZADOVOLjAVA 
TEHNIČKE KRITERIJUME 
PROPISANE PRAVILIMA ZA 
FUNKCIONISANjE PRENOSNOG 
SISTEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE
[DA/NE]

CILj(EVI) PLANA RAZVOJA 
ČIJEM OSTVARENjU DOPRINOSI 
INVESTICIJA8

K1
[€]

K3
[MWh/godina]

K5
[MWh/godina]

K6
[MWh/godina]

K9
[€]

K11
[redna skala]

CAPEX (analitički prikaz)
[€]

OPEX (analitički prikaz)
[€/godina]

RANGIRANjE VARIJANTI

8.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema električne energije kojima se ne mijenja nominalna snaga i 
investicije koje se odnose na objekte za skladištenje električne energije, kao potpuno integrisane mrežne komponente,  
koje isključivo služe za obezbjeđivanje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona kojim se uređuje 
određivanje i zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema
 Tehno-ekonomska  analiza  se  dostavlja  u  šablonu  koji  slijedi  za  investicije  koje  se  odnose  na  intervencije  na  

postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne mijenja nominalna snaga i investicije koje se odnose na  
objekte za skladištenje električne energije, kao potpuno integrisane mrežne komponente,  koje isključivo služe za  

8 Taksativno navesti kojem od ciljeva definisanim u potpoglavlju 3.1 ovog priloga doprinosi određena varijanta.



obezbjeđivanje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona kojim se uređuje određivanje i  
zaštita kritične opreme operatora prenosnog sistema, a na koje:
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojima je  

promijenjen tehnički obuhvat.
 Za  investicije  koje  se  odnose  na  objekte  za  skladištenje  električne  energije  kao  potpuno  integrisane  mrežne  

komponente, koje isključivo služe za obezbjeđivanje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba  
zakona kojim se uređuje određivanje i zaštita kritične opreme operatora prenosnog sistema, potrebno je dostaviti  
detaljan opis u koje svrhe će se navedeni objekti koristiti.

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA OSTALE INVESTICIJE
NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ 
(naziv investicije)

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom planirane  
infrastrukture

[jpg./png.]

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE
(broj)
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA 
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
(tekst)
☐ Projekat ☐ Program
(pojasniti zašto je Program – preporučuje se da 
bude do 200 riječi)
KATEGORIJA INVESTICIJE

(taksativno navesti kategoriju iz poglavlja 2)
CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 
INVESTICIJA DOPRINOSI

(taksativno navesti ciljeve iz potpoglavlja 3.1 ovog 
priloga)
KORISTI
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja
[€/godina]
K2 Povezanost sa drugim investicijama 
(odobrenim/realizovanim)
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
K3 Ispunjenje zakonskih obaveza
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
K4 Ispunjenje obaveza iz međunarodnih 
ugovora
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

TROŠKOVI
T1 CAPEX (analitički prikaz)
[€]
T2 OPEX (analitički prikaz)
[€/godina]

DODATAK 1: SISTEMSKA ANALIZA 



PRILOG 2

AŽURIRANI/INVESTICIONI PLAN

CGES-a

PERIOD GGGG-GGGG

dd.mm.gggg. godine



SADRŽAJ

...

LISTA TABELA

...

LISTA GRAFIKA

...

LISTA SLIKA

...

PREGLED SKRAĆENICA

...



1. PRAVNI OKVIR ZA DONOŠENjE INVESTICIONOG PLANA [preporučuje se da bude do 250 riječi]
...

2. KATEGORIJE NEOPHODNIH INVESTICIJA U PLANSKOM PERIODU [preporučuje se da bude do 500 riječi]
 Pored investicija koje se odnose na izgradnju novih elemenata ili intervencije na postojećim elementima prenosnog  

sistema,  navesti  kategorije  ostalih  neophodnih  ulaganja  (poput:  telekomunikacione  infrastrukture,  upravljačke  
infrastrukture, pametnih mreža itd.) kojima pripadaju investicije prikazane u investicionom planu

...

3. TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE [ovo poglavlje čine samo šabloni tehno-ekonomske analize za svaku od investicija]

3.1. Izgradnja novih elemenata prenosnog sistema električne energije,  intervencije na postojećim elementima 
prenosnog sistema električne energije  kojima se  mijenja  nominalna snaga  i  intervencije  na postojećim 
objektima za skladištenje električne energije kao potpuno integrisanim mrežnim komponentama9

 Tehno-ekonomska analiza  se  dostavlja  u  šablonu koji  slijedi  za  investicije  koje  se  odnose na  izgradnju novih  
elemenata  prenosnog  sistema  električne  energije,  intervencije  na  postojećim  elementima  prenosnog  sistema  
električne  energije  kojima  se  mijenja  nominalna  snaga  i  intervencije  na  postojećim  objektima  za  skladištenje  
električne energije kao potpuno integrisanim mrežnim komponentama11, a na koje:
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojima je  

promijenjen tehnički obuhvat.
 Za  investicije  koje  se  odnose  na  objekte  za  skladištenje  električne  energije  kao  potpuno  integrisane  mrežne  

komponente, potrebno je dostaviti detaljan opis u koje svrhe će se navedeni objekti koristiti.

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE ZA INFRASTRUKTURNE INVESTICIJE
NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ
(naziv investicije)

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom planirane  
infrastrukture

[jpg./png.]

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE
(broj)
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA 
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
(tekst)
REZULTATI SISTEMSKE ANALIZE
(član 11 stav 2 ovih pravila)
(tekst)
POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE10

(gggg) (gggg)
☐ Projekat ☐ Program
(pojasniti zašto je Program – preporučuje se da 
bude do 200 riječi)
CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 
INVESTICIJA DOPRINOSI

(taksativno navesti ciljeve iz potpoglavlja 3.1 Plana 
razvoja)
KORISTI

9 Šablon iz potpoglavlja 3.1 ne odnosi se na objekte za skladištenje električne energije, kao potpuno integrisane mrežne 
komponente, koje isključivo služe za obezbjeđenje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona kojima se 
uređuje određivanje i zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema.
10 Za programe čija godina završetka nije poznata, treba da se navede posljednja godina planskog perioda.



K1 Društveno-ekonomska dobrobit 11 
[€/godina]

K1.1 Ušteda troškova energenata
[€/godina]
K1.2 Ušteda troškova emisije gasova
[€/godina]

K2 Promjene u emisiji CO2 
12

[t/godina] i [€/godina]
K3 Integracija OIE 12

[MW] ili [MWh/godina]
K4 Emisija ne-CO2 

12

[t/godina]
K5 Gubici u mreži 12

[MWh/godina]
K6 Adekvatnost 12

[MWh/godina]
K7 Fleksibilnost 12

K7.1 Razmjena balansne energije
[redna skala]
K7.2 Razmjena balansnih kapaciteta
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

K8 Stabilnost 
K8.1 Kvalitativni indikator 12

[redna skala]
K8.2 Stabilnost frekvencije 12

[preporučuje se da bude do 200 riječi]
K8.3 Potrebe za uslugama za 

beznaponsko pokretanje 12

[€/godina] i [preporučuje se da bude do 
200 riječi]

K8.4 Potrebe za uslugama za upravljanje 
naponom/reaktivnom snagom12

[preporučuje se da bude do 200 riječi]
K9 Izbjegavanje/odlaganje intervencija na 
postojećim elementima
[€]
K10 Promjena potreba za redispečiranjem 
12*

[€/godina]
K11 Robusnost 13

[redna skala]

TROŠKOVI
T1 CAPEX (analitički prikaz)14

[€]
T2 OPEX (analitički prikaz)15

[€/godina]

11 Proračun se vrši po uzoru na „4th ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2024. 
12 Proračun se vrši po uzoru na „3rd ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2021.
13 Proračun se vrši po uzoru na „ENTSO-E Guideline for Cost Benefit Analysis of Grid Development Projects“, 2015.
* opciono
14 Kapitalni izdaci neophodni za realizaciju investicije u skladu sa zakonom.



3.2. Intervencije na postojećim elementima prenosnog sistema električne energije kojima se ne mijenja nominalna 
snaga,  investicije  koje  se  odnose na objekte  za  skladištenje  električne energije,  kao potpuno integrisane mrežne 
komponente, koje isključivo služe za obezbjeđivanje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona 
kojima se uređuje određivanje i zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema, kao i ostala neophodna 
ulaganja

 Tehno-ekonomska  analiza  se  dostavlja  u  šablonu  koji  slijedi  za  investicije  koje  se  odnose  na  intervencije  na  
postojećim elementima prenosnog sistema kojima se ne mijenja nominalna snaga, investicije koje se odnose na  
objekte za skladištenje električne energije, kao potpuno integrisane mrežne komponente, koje isključivo služe za  
obezbjeđenje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba zakona kojima se uređuje određivanje i  
zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema, kao i za ostala neophodna ulaganja, a na koja:
- nije data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove; i
- je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojima je  

promijenjen tehnički obuhvat.
 Za  investicije  koje  se  odnose  na  objekte  za  skladištenje  električne  energije  kao  potpuno  integrisane  mrežne  

komponente, koje isključivo služe za obezbjeđivanje neprekidnog napajanja kritične opreme, u smislu odredaba  
zakona kojima se uređuje određivanje i zaštita kritične infrastrukture operatora prenosnog sistema, potrebno je  
dostaviti detaljan opis u koje svrhe će se navedeni objekti koristiti.

ŠABLON TEHNO-EKONOMSKE ANALIZE
NAZIV INVESTICIJE GEOGRAFSKI PRIKAZ (opciono)
(naziv investicije)

(dio) elektroprenosnog sistema sa prikazom planirane  
infrastrukture

[jpg./png.]

IDENTIFIKACIONI BROJ INVESTICIJE
(broj)
OPIS TEHNIČKOG RJEŠENjA 
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
(tekst)
POČETAK IZGRADNjE KRAJ IZGRADNjE16

(gggg) (gggg)
☐ Projekat ☐ Program
(pojasniti zašto je Program – preporučuje se da 
bude do 200 riječi)
KATEGORIJA INVESTICIJE

(taksativno navesti kategoriju iz poglavlja 2)
CILj(EVI) PLANA RAZVOJA ČIJEM OSTVARENjU 
INVESTICIJA DOPRINOSI

(taksativno navesti ciljeve iz potpoglavlja 3.1 Plana 
razvoja)
KORISTI
K1 Izbjegnuti troškovi poslovanja
[€/godina]
K2 Povezanost sa drugim investicijama 
(odobrenim/realizovanim)
[preporučuje se da bude do 200 riječi]
K3 Ispunjenje zakonskih obaveza
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

15 Troškovi poslovanja za energetsku djelatnost utvrđeni metodologijom kojom se uređuje utvrđivanje regulatorno 
dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije.
16 Za programe čija godina završetka nije poznata, treba da se navede posljednja godina planskog perioda.



K4 Ispunjenje obaveza iz međunarodnih 
ugovora
[preporučuje se da bude do 200 riječi]

TROŠKOVI
T1 CAPEX (analitički prikaz)
[€]
T2 OPEX (analitički prikaz)
[€/godina]

4. PLAN INVESTIRANjA [ovo poglavlje čini samo šablon za plan investiranja]
 Dinamika realizacije investicija u investicionom planu (kolone 7, 8 i 9 u šablonu koji slijedi) se razrađuje za sve 

godine regulatornog perioda
Dinamika realizacije investicija u ažuriranom investicionom planu se razrađuje počevši od godine nakon podnošenja 
ažuriranog investicionog plana Agenciji na davanje saglasnosti, pa do kraja regulatornog perioda  



ŠABLON PLANA INVESTIRANjA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

REDNI 
BROJ

IB
PROGRAM/

PROJEKAT

NOVA 
INVESTICIJA17 / 
INVESTICIJA NA 
KOJU JE DATA 

SAGLASNOST18 / 
INVESTICIJA NA 
KOJU JE DATA 

SAGLASNOST A 
KOJOJ JE 

PROMIJENJEN 
TEHNIČKI 
OBUHVAT

NAZIV 
INVESTICIJE

REALIZOVANO 
DO KRAJA 

gggg19

[€]

PLAN 
ZA 

gggg20

[€]

PLAN 
ZA 

gggg21

[€]

PLAN 
ZA 

gggg22

[€]

UKUPNA 
VRIJEDNOST 
INVESTICIJE

[k€]

IZVORI 
FINANSIRANjA

GODINA 
POČETKA 

REALIZACIJE

GODINA 
KRAJA 

REALIZACIJE23

1

...

N

NEPREDVIĐENE INTERVENCIJE (CONTINGENCY PLAN)24

UKUPNO

17 Investicija koja se prvi put dostavlja Agenciji na davanje saglasnosti.
18 Investicija na koju je data saglasnost Agencije u prethodnim postupcima davanja saglasnosti na investicione planove, a kojoj nije promijenjen tehnički obuhvat.
19 Godina koja prethodi godini podnošenja (Ažuriranog) investicionog plana Agenciji na davanje saglasnosti.
20 Prva godina regulatornog perioda.
21 Druga godina regulatornog perioda.
22 Treća godina regulatornog perioda.
23 Za programe čija godina završetka nije poznata, treba da se navede posljednja godina planskog perioda.
24 Uz Tabelu dostaviti obrazloženje i podatke u skladu sa članom 11 stav 6 ovih pravila.



DODATAK 2:  AMORTIZACIONI PLAN ZA OSNOVNA SREDSTVA KOJA ĆE BITI IZGRAĐENA

DODATAK 3:  PROGRAM OTKUPA INFRASTRUKTURE ZA PERIOD GGGG-GGGG 
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