
1525.

Na osnovu člana 24 stav 7 Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj 
sigurnosti i bezbjednosti („Službeni list CG“, broj 49/24), Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i 
razvoja sjevera donijelo je

PRAVILNIK
O SADRŽAJU POČETNOG I KONAČNOG PLANA DEKOMISIJE

Član 1
Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj početnog i konačnog plana dekomisije.

Član 2
Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:
1) međunarodni  standardi  i  preporuke su  standardi  i  preporuke  Međunarodne 

agencije  za  atomsku  energiju  (IAEA),  Međunarodne  komisije  za  zaštitu  od  zračenja  (ICRP), 
Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO) i drugih relevantnih međunarodnih organizacija;

2) plan dekomisije je dokument koji sadrži detaljne informacije o planiranoj dekomisiji 
postrojenja;

3) strukture,  sistemi  i  komponente  su  elementi  objekta  koji  doprinose  sigurnosti, 
izuzev ljudskog faktora, pri čemu se pod strukturama podrazumijevaju svi pasivni elementi objekta, 
dok su  sistemi skupovi komponenata sastavljeni na takav način da obavljaju određenu funkciju, a 
komponente su pojedinačni elementi sistema.

Član 3
Početni  i  konačni  plan  dekomisije  izrađuju  se  u  skladu  sa  međunarodnim  standardima  i 

preporukama, na način da:
1) dokument sadrži sadržaj, a u slučaju kada se sastoji od više tomova, svaki tom uključuje 

sadržaj cjelokupnog dokumenta;
2) svako poglavlje čini tematski zaokruženu cjelinu;
3) grafički prikazi, dijagrami i skice budu čitljivi, a simboli i skraćenice jasno definisani;
4) dokumenti budu koncipirani tako da je moguće njihovo dopunjavanje, pri čemu dopune čine 

zaokružene cjeline.
Izmjene  i  dopune dokumentacije  iz  stava  1  ovog člana  označavaju  se  jasno u  tekstualnim, 

grafičkim i tabelarnim segmentima koji se mijenjaju.
Nivo detaljnosti u početnom i konačnom planu dekomisije treba da bude usklađen sa fazom 

životnog ciklusa postrojenja i trenutnim stanjem njegovih struktura, sistema i komponenti.

Član 4
Početni i konačni plan dekomisije sadrže sljedeće osnovne podatke:
1) naziv dokumenta;
2) broj verzije i datum izrade;
3) ime i prezime, zvanje i sopstveni potpis lica koja su izradila dokument;
4) ime  i  potpis  imenovanog  lica  odgovornog  za  zaštitu  od  jonizujućih  zračenja,  odnosno 

rukovodioca službe za zaštitu od jonizujućih zračenja;
5) podaci o pravnom licu ili preduzetniku:
a) naziv;
b) adresa;
c) broj rješenja o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;
d) matični broj;
e) poreski identifikacioni broj (PIB);
f) šifra djelatnosti;
g) telefon/faks;
h) elektronska pošta;
6) evidenciju o izmjenama i dopunama.
Sadržaj početnog plana dekomisije dat je u Prilogu 1.
Sadržaj konačnog plana dekomisije dat je u Prilogu 2.



Sažetak procjene troškova dekomisije dat je u Prilogu 3.
Prilozi iz st. 2 i 3 ovog člana čine sastavni dio ovog pravilnika.

Član 5
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju početnog i 

konačnog plana dekomisije („Službeni list CG“, broj 135/25).

Član 6
Ovaj pravilnik objaviće se u "Službenom listu Crne Gore", a stupa na snagu 1. jula 2027. 

godine.

Broj: 0412-322/26-1250/3  
Podgorica,  9. juna 2026. godine 

Ministar,
Damjan Ćulafić, s.r.



PRILOG 1

SADRŽAJ POČETNOG PLANA DEKOMISIJE

U Početnom planu dekomisije istaknuta je posebna važnost sljedećih elemenata koje je potrebno 
razmotriti u fazi projektovanja postrojenja:

1) Minimizacija količine građevinskog materijala i struktura, sistema i komponenti (SSK) koje 
će na kraju morati biti zbrinute kao radioaktivni otpad tokom dekomisije;

2) Minimizacija potrebe za dekontaminacijom u fazi dekomisije, kroz:
- Izbjegavanje  upotrebe  cjevovoda  u  podovima  i  zidovima  koji  mogu  dovesti  do 

neotkrivenih curenja;
- Izbjegavanje  upotrebe  podzemnih  SSK  kao  što  su  rezervoari,  komore  i  sistemi  za 

odvodnjavanje koji mogu izazvati neotkrivena curenja;
- Razdvajanje  SSK  za  upravljanje  radioaktivnim  materijalom  od  onih  za  upravljanje 

neradioaktivnim materijalom;
- Upotrebu pravolinijskih kanala i cjevovoda kako bi se smanjila mogućnost formiranja 

taloga i mulja;
- Gdje se ne može izbjeći upotreba krivina, koristiti blage zavoje umjesto oštrih koljena i T-

spojnica;
- Ugradnju sistema za nadzor curenja.

1) Modularni dizajn SSK radi olakšanja uklanjanja i razdvajanja kontaminiranih elemenata;
2) Izbor materijala sa minimalnim ili bez tragova elemenata, njegovih komponenti i okolnih 

SSK;
3) Primjena materijala i površinskih obrada koje olakšavaju dekontaminaciju;
4) Ograničenja u upotrebi opasnih supstanci;
5) Obezbjeđivanje pristupa i prostora za demontažu građevinskih materijala i SSK, uključujući, 

po potrebi, segmentaciju velikih SSK na licu mjesta;
6) Primjena tehnika daljinske demontaže i dekontaminacije.

U skladu sa gradiranim pristupom, informacije sadržane u Početnom planu dekomisije i nivo detalja 
prilagođavaju se veličini i složenosti konkretnog postrojenja, povezanim potencijalnim radiološkim 
rizicima i kompleksnosti aktivnosti dekomisije.
Prilikom  predlaganja  preferirane  strategije  dekomisije,  prednost  se  daje  strategiji  neposredne 
demontaže.

POČETNI PLAN DEKOMISIJE SADRŽI NAJMANJE SLIJEDEĆA POGLAVLJA:
1. UVOD

2. OPIS POSTROJENJA
2.1. LOKACIJA I OPIS LOKACIJE
2.2. OPIS OBJEKATA I SISTEMA
 2.2.1. Sistemi i komponente potrebne za preostali rad, uključujući one od značaja za 
sigurnost
 2.2.2. Operativni priručnici od značaja za sigurnost
2.3. RADIOLOŠKO STANJE
 2.3.1. Kontaminirane strukture
 2.3.2. Kontaminirani sistemi i oprema
 2.3.3. Kontaminacija površinskog zemljišta
 2.3.4. Kontaminacija podzemnog zemljišta
 2.3.5. Kontaminacija površinskih voda
 2.3.6. Kontaminacija podzemnih voda
2.4. ISTORIJAT RADA POSTROJENJA
 2.4.1. Ovlašćene aktivnosti
 2.4.2. Istorijat ovlašćivanja (registracije ili licenciranja)
 2.4.3. Izlivi i događaji značajni za dekomisiju
 2.4.4. Prethodne aktivnosti dekomisije, ako je primjenjivo
 2.4.5. Ranija zakopavanja na lokaciji, ako je primjenjivo

3. STRATEGIJA DEKOMISIJE
3.1. CILJEVI



3.2.IDENTIFIKACIJA STRATEGIJA/OPCIJA DEKOMISIJE RADI DEMONSTRACIJE 
IZVODLJIVOSTI DEKOMISIJE

4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM/ PROCESOM DEKOMISIJE
4.1. PRAVNI I REGULATORNI ZAHTJEVI
4.2. PRISTUP UPRAVLJANJU PROJEKTOM/PROCESOM DEKOMISIJE
4.3. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM/PROCESOM 
DEKOMISIJE
4.4. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI ZA UPRAVLJANJE ZADACIMA
4.5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI
4.6. PODRŠKA IZVOĐAČA, AKO POSTOJI
4.7. MOGUĆI RASPOREDI I VREMENSKI OKVIR

5. AKTIVNOSTI DEKOMISIJE
5.1. OPIS POTENCIJALNO KONTAMINIRANIH STRUKTURA
5.2. OPIS KONTAMINIRANIH SISTEMA I OPREME
5.3. POTENCIJALNI PLANOVI DEKOMISIJE ZA SIGURNO IZVOĐENJE 
AKTIVNOSTI KORISTEĆI DOKAZANE ILI U RAZVOJU TEHNIKE

6. NADZOR I ODRŽAVANJE
6.1. OPREMA I SISTEMI KOJI ZAHTIJEVAJU NADZOR I ODRŽAVANJE

7. UPRAVLJANJE OTPADOM
7.1. IDENTIFIKACIJA MOGUĆIH TOKOVA OTPADA
7.2. PROCJENA VRSTE I KOLIČINE OTPADA KOJI ĆE NASTATI TOKOM 
DEKOMISIJE

8. TROŠKOVI DEKOMISIJE
8.1. PROCJENA TROŠKOVA
8.2. MEHANIZMI FINANSIRANJA

9. PROCJENA SIGURNOSTI
9.1. IDENTIFIKACIJA RELEVANTNIH SIGURNOSNIH KRITERIJUMA
9.2. IDENTIFIKACIJA PROFESIONALNE I JAVNE IZLOŽENOSTI UZIMAJUĆI U 
OBZIR BUDUĆU DEKOMISIJU
9.3. OPIS OPERATIVNIH OGRANIČENJA I USLOVA
9.4. OPIS POTENCIJALNIH OPASNOSTI TOKOM NORMALNIH AKTIVNOSTI 
DEKOMISIJE
9.5. OPIS POTENCIJALNIH OPASNOSTI OD MOGUĆIH VANREDNIH DOGAĐAJA I 
INCIDENATA
9.6. OPIS PREVENTIVNIH I UBLAŽAVAJUĆIH MJERA KOJE SE MOGU 
PRIMIJENITI
9.7. OPIS PROCJENE RIZIKA KOJA ĆE SE KORISTITI

10. PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU
10.1. OSNOVNI PODACI
10.2. OPIS PROCESA PROCJENE UTICAJA
10.3. OPIS PROGRAMA PRAĆENJA (MONITORING) ISPUŠTANJA KOJI ĆE SE 
SPROVODITI
10.4. OPIS PROGRAMA KONTROLE ISPUŠTANJA KOJI ĆE SE SPROVODITI

11. ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST
11.1. OPIS PROGRAMA ZA ZAŠTITU OD ZRAČENJA
11.2. OPIS PROGRAMA INDUSTRIJSKE ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI
11.3. OPIS PROGRAMA VOĐENJA EVIDENCIJE
11.4. OPIS ANALIZA OPTIMIZACIJE I PROGRAMA



12. SISTEM UPRAVLJANJA
12.1. ORGANIZACIJA
12.2. ARANŽMANI ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA
12.3. UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM
12.4. NADZOR NAD MJERNOM I ISPITNOM OPREMOM
12.5. KOREKTIVNE MJERE
12.6. UPRAVLJANJE EVIDENCIJOM
12.7. REVIZIJE I NADZOR
12.8. PROGRAM NAUČENIH LEKCIJA, AKO POSTOJI
12.9. SIGURNOSNA KULTURA

13. PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA
13.1. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI
13.2. VANREDNE SITUACIJE
13.3. EVIDENCIJE AKO IH IMA

14. FIZIČKA BEZBJEDNOST I MJERE ZAŠTITE (SAFEGUARDS)
14.1. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI
14.2. PROGRAM I MJERE FIZIČKE 

      14.3. BEZBJEDNOSNA KULTURA
      14.4. PROGRAM I MJERE ZAŠTITE (SAFEGUARDS), AKO IH IMA

15. RADIOLOŠKO ISPITIVANJE (MONITORING ZRAČENJA)
15.1. MAPA ILI CRTEŽ OBLASTI KOJA SE ISPITUJE
15.2. PARAMETRI UZORKOVANJA
15.3. POZADINSKI/OSNOVNI NIVOI (BACKGROUND/BASELINE LEVELS)
15.4. VRSTE OPREME, INSTRUMENATA, TEHNIKA I PROCEDURA
15.5. METODOLOGIJA ZA OCJENU REZULTATA ISPITIVANJA/MJERENJA

16. UKLJUČENOST ZAINTERESOVANIH STRANA

17. REDOVNO AŽURIRANJE
         Redovno ažuriranje početnog plana dekomisije se sprovodi u odnosu na različite 
faktore i okolnosti:
17.1. PROMJENE U STRATEGIJI DEKOMISIJE
17.2. STEČENA ISKUSTVA U DEKOMISIJI
17.3. NAUČENE LEKCIJE IZ DEKOMISIJE SLIČNIH POSTROJENJA, AKO IH IMA
17.4. PROMJENE OD ZNAČAJA ZA SIGURNOST
17.5. TEHNOLOŠKI NAPREDAK
17.6. OPIS POTENCIJALNIH DOGAĐAJA ILI SITUACIJA KOJE MOGU IMATI 
POSLJEDICE RELEVANTNE ZA DEKOMISIJU
17.7. PROMJENE U ZAKONODAVNOM I REGULATORNOM OKVIRU
17.8. PROMJENE U STRUKTURAMA, SISTEMIMA I KOMPONENTAMA
17.9. AKTIVNOSTI DEKOMISIJE I SVA ZNAČAJNA ODSTUPANJA OD 
PROCIJENJENIH TROŠKOVA I PLANIRANOG PROGRAMA.



PRILOG 2

SADRŽAJ KONAČNOG PLANA DEKOMISIJE

Primjenjujući  gradirani  (postepeni)  pristup,  informacije  navedene  u  Konačnom  planu 
dekomisije i  nivo detalja prilagođeni su veličini i  obimu pojedinačnog postrojenja povezanog sa 
potencijalnim radiološkim rizicima i zavise od složenosti aktivnosti dekomisije.

Prilikom  izbora,  preferirana  strategija  dekomisije  treba  da  bude  hitno  razmontiranje 
(immediate dismantling). 

Konačni plan dekomisije sadrži najmanje sljedeća poglavlja:

1. UVOD

2. OPIS POSTROJENJA
2.1. LOKACIJA I OPIS LOKACIJE
2.2. OPIS OBJEKATA I SISTEMA
 2.2.1. Sistemi i komponente potrebne za preostali rad, uključujući one od značaja za sigurnost
 2.2.2. Operativni priručnici od značaja za sigurnost
2.3. RADIOLOŠKO STANJE
 2.3.1. Kontaminirane strukture
 2.3.2. Kontaminirani sistemi i oprema
 2.3.3. Kontaminacija površinskog zemljišta
 2.3.4. Kontaminacija podzemnog zemljišta
 2.3.5. Kontaminacija površinskih voda
 2.3.6. Kontaminacija podzemnih voda

  2.4. ISTORIJAT RADA POSTROJENJA
   2.4.1. Ovlašćene aktivnosti
   2.4.2. Istorijat ovlašćivanja (registracije ili licence)
   2.4.3. Izlivi i događaji značajni za dekomisiju
   2.4.4. Prethodne aktivnosti dekomisije, ako je primjenjivo
   2.4.5. Ranija zakopavanja na lokaciji, ako je primjenjivo

3. STRATEGIJA DEKOMISIJE
3.1. CILJEVI
3.3. IZABRANE STRATEGIJE DEKOMISIJE
3.4. IZBOR I OBRAZLOŽENJE PREFERIRANE STRATEGIJE
3.5. RAZMOTRENE ALTERNATIVE
3.6. AKO JE ODLOŽENO RAZMONTIRANJE IZABRANO KAO STRATEGIJA 
       DEKOMISIJE, NOSILAC LICENCE ĆE DEMONSTRIRATI DA ĆE TAKVA OPCIJA 
       BITI SPROVEDENA NA SIGURAN NAČIN
3.7. ELABORACIJA PREDLOŽENOG KRAJNJEG STANJA I KAKO ĆE NOSILAC 
       LICENCE DEMONSTRIRATI DA JE KRAJNJE STANJE POSTIGNUTO.

4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM
4.1. PRAVNI I REGULATORNI ZAHTJEVI
4.2. PRISTUP UPRAVLJANJU PROJEKTOM
4.3. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI UPRAVLJANJA PROJEKTOM
4.4. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI ZA UPRAVLJANJE ZADACIMA
4.5. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I PROVJERA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI
4.6. PODRŠKA IZVOĐAČA
4.7. PLANOVI

5. AKTIVNOSTI DEKOMISIJE
5.1. KONTAMINIRANE STRUKTURE
5.2. KONTAMINIRANI SISTEMI I OPREMA
5.3. ZEMLJIŠTE



5.4. POVRŠINSKE I PODZEMNE VODE
5.5. PLANOVI DEKOMISIJE

6. NADZOR I ODRŽAVANJE
6.1. OPREMA I SISTEMI KOJI ZAHTIJEVAJU NADZOR I ODRŽAVANJE
6.2. PLAN ZA NADZOR I ODRŽAVANJE

7. UPRAVLJANJE OTPADOM
7.1. IDENTIFIKACIJA TOKOVA OTPADA
7.2. ČVRSTI RADIOAKTIVNI OTPAD
7.3. TEČNI RADIOAKTIVNI OTPAD
7.4. OTPAD KOJI SADRŽE I RADIONUKLIDE I DRUGE OPASNE MATERIJE 

8. TROŠKOVI DEKOMISIJE
8.1. DETALJNA PROCJENA TROŠKOVA 
8.2. MEHANIZMI FINANSIRANJA

9. PROCJENA SIGURNOSTI
9.1. IDENTIFIKACIJA RELEVANTNIH SIGURNOSNIH KRITERIJUMA
9.2. EVALUACIJA PROFESIONALNE I JAVNE IZLOŽENOSTI TOKOM DEKOMISIJE
9.3. OPERATIVNA OGRANIČENJA I USLOVI
9.4. ANALIZA OPASNOSTI TOKOM NORMALNIH AKTIVNOSTI DEKOMISIJE
9.5. ANALIZA OPASNOSTI ABNORMALNIH DOGAĐAJA I INCIDENTA
9.6. PROCJENA POTENCIJALNIH POSLJEDICA
9.7. PREVENTIVNE I UBLAŽAVAJUĆE (MITIGACIONE) MJERE
9.8. PROCJENA RIZIKA
9.9. POREĐENJE REZULTATA ANALIZA SA RELEVANTNIM SIGURNOSNIM 
KRITERIJUMIMA 
9.10. ZAKLJUČCI

10. PROCJENA ŽIVOTNE SREDINE I/ILI STRATEŠKA ANALIZA ŽIVOTNE SREDINE
10.1. OSNOVNI PODACI
10.2. OPIS PROJEKTA/PLANA
10.3. PROCJENA UTICAJA
10.4. PROGRAM MONITORINGA ISPUŠTANJA EFLUENATA
10.5. PROGRAM KONTROLE ISPUŠTANJA EFLUENATA

11. ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST
11.1. PROGRAM ZAŠTITE OD ZRAČENJA
11.3. INDUSTRIJSKI PROGRAM ZAŠTITE ZDRAVLJA I SIGURNOSTI
11.3. AUDITI/REVIZIJA I INSPEKCIJE
11.4. PROGRAM VOĐENJA EVIDENCIJE
11.5. ANALIZE OPTIMIZACIJE I PROGRAM 
11.6. PROCJENA DOZA I OPTIMIZACIJA ZA GLAVNE ZADATKE
11.7. KRITERIJUMI ZA OTPUŠTANJA
11.8. KRITERIJUMI ZA KONAČNO OTPUŠTANJE

12. SISTEM UPRAVLJANJA
12.1. ORGANIZACIJA
12.2. ARANŽMANI ZA OBEZBJEĐENJE KVALITETA
12.3. UPRAVLJANJE DOKUMENTACIJOM
12.4. NADZOR NAD MJERNOM I ISPITNOM OPREMOM
12.5. KOREKTIVNE MJERE
12.6. UPRAVLJANJE EVIDENCIJOM
12.7. REVIZIJE I NADZOR
12.8. PROGRAM NAUČENIH LEKCIJA, AKO POSTOJI
12.9. SIGURNOSNA KULTURA



13. PLANIRANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA
13.1. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI
13.2. VANREDNE SITUACIJE
13.3. EVIDENCIJE

14. FIZIČKA BEZBJEDNOST I MJERE ZAŠTITE (SAFEGUARDS)
14.1. ORGANIZACIJA I ODGOVORNOSTI
14.2. PROGRAM I MJERE FIZIČKE 
14.3. BEZBJEDNOSNA KULTURA
14.4. PROGRAM I MJERE ZAŠTITE (SAFEGUARDS), AKO IH IMA

15. KONAČNO RADIOLOŠKO ISPITIVANJE (MONITORING ZRAČENJA)
15.1. MAPA ILI CRTEŽ OBLASTI KOJA SE ISPITUJE

      15.2. PARAMETRI UZORKOVANJA
15.3. POZADINSKI/OSNOVNI NIVOI (BACKGROUND/BASELINE LEVELS)
15.4. VRSTE OPREME, INSTRUMENATA, TEHNIKA I PROCEDURA
15.5. METODOLOGIJA ZA OCJENU REZULTATA ISPITIVANJA/MJERENJA
15.6. PRIKAZ USKLAĐENOSTI SA KRITERIJUMIMA ZA OSLOBAĐANJE OD 
         REGULATORNE KONTROLE
15.7. TEKUĆA OGRANIČENJA
15.8. EVIDENCIJE KOJE JE POTREBNO VODITI O MJERENJU

16. UKLJUČENOST ZAINTERESOVANIH STRANA

17. IZVJEŠTAJ O DEKOMISIJI

17.1. OPIS POSTROJENJA;
17.2. CILJEVI DEKOMISIJE;
17.3. RADIOLOŠKI I NERADIOLOŠKI KRITERIJUMI KORIŠĆENI KAO OSNOVA ZA 
         OTPUŠTANJE OPREME, OBJEKTA ILI LOKALITETA IZ REGULATORNE    
         KONTROLE;
17.4. KONAČNI PRORAČUN DOZE ZA POTENCIJALNE KORISNIKE LOKALITETA 
         NAKON UKLANJANJA REGULATORNE KONTROLE;
17.5. OPIS AKTIVNOSTI DEKOMISIJE;
17.6. OPIS BILO KOJEG OBJEKTA ILI OPREME KOJA NIJE DEKOMISIONIRANA ILI 
         DJELIMIČNO DEKOMISIONIRANA;
17.7. KONAČNI IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOM RADIOLOŠKOM ISPITIVANJU;
17.8. REGISTAR RADIOAKTIVNOG MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI KOLIČINE I  
         VRSTE RADIOAKTIVNOG OTPADA NASTALOG TOKOM DEKOMISIJE I    
          LOKACIJE    ZA  SKLADIŠTENJE I/ILI ODLAGANJE AKO JE PRIMJENJIVO;
17.9. POPIS NERADIOAKTIVNOG MATERIJALA, UKLJUČUJUĆI KOLIČINE I 
         VRSTE NERADIOAKTIVNOG OTPADA NASTALOG TOKOM DEKOMISIJE I 
         LOKACIJE  ZA SKLADIŠTENJE I/ILI  ODLAGANJE AKO JE  PRIMJENJIVO;
17.10.REGISTAR MATERIJALA, OPREME I PROSTORA OTPUŠTENIH IZ  
          REGULATORNE KONTROLE;
17.11. SPISAK STRUKTURA, PODRUČJA ILI OPREME NAMIJENJENIH ZA BUDUĆU 

                 UPOTREBU SA OGRANIČENJIMA;
      17.12. POREĐENJE STVARNIH VOLUMENA RADIOAKTIVNOG OTPADA NASTALOG 
                TOKOM DEKOMISIONIRANJA SA PROCJENAMA U PLANIRANOJ FAZI;

17.13. SAŽETAK BILO KOJIH ABNORMALNIH DOGAĐAJA I INCIDENTA TOKOM   
           DEKOMISIJE;
17.14. DISKUSIJA O STATUSU UKLANJANJA KONTROLA I PREOSTALIM 
           OGRANIČENJIMA NA LOKALITETU, UKLJUČUJUĆI PROGRAME    
           MONITORINGA I NADZORA;
17.15. SAŽETAK DOZA KOJE SU PRIMILI RADNICI I JAVNOST TOKOM  
           DEKOMISIJE;
17.16. NAUČENE LEKCIJE TOKOM PROCESA DEKOMISIJE;



17.17. PRIMLJENI DOPRINOSI OD ZAINTERESOVANIH STRANA I NJIHOVA    
           PRIMJENA.

18. PLAN SANACIJE (REMEDIJACIJE) LOKALITETA
18.1. KARAKTERIZACIJA LOKALITETA (UKLJUČUJUĆI GRANICE LOKALITETA ZA 
         POTREBE SANACIJE);
18.2. CILJEVI, KRAJNJE STANJE, PRINCIPI SIGURNOSTI I KRITERIJUMI ZA 
         SANACIJU I OTPUŠTANJE LOKALITETA IZ REGULATORNE KONTROLE;
18.3. OPIS PREDLOŽENIH AKTIVNOSTI SANACIJE I OPREME, RESURSA I 
         VREMENSKIH OKVIRA ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE;
18.4. OPIS MJERA ZA ZAŠTITU RADNIKA I JAVNOSTI;
18.5. PROCJENA SIGURNOSTI I PROCJENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA 
         PREDLOŽENE AKTIVNOSTI I ZA KRAJNJE STANJE NAKON OTPUŠTANJA 
         LOKALITETA, UKLJUČUJUĆI INFORMACIJE I OBRAZLOŽENJE O 
         KORIŠĆENJU GENERIČKIH ILI SPECIFIČNIH PODATAKA;
18.6. OPIS MJERA MONITORINGA KOJE ĆE BITI SPROVEDENE KAKO BI SE 
         DEMONSTRIRALO DA SU KRITERIJUMI KRAJNJEG STANJA ISPUNJENI;
18.7. OPIS AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA RADIOAKTIVNIM OTPADOM;
18.8. OPIS SISTEMA UPRAVLJANJA;
18.9. PROCJENE TROŠKOVA ZA ODREĐENE AKTIVNOSTI SANACIJE U ODNOSU 
         NA UKUPNE TROŠKOVE DEKOMISIJE;
18.10.OPIS ARANŽMANA  ZA PRIPREMLJENOST I ODGOVOR U VANREDNIM 
          SITUACIJAMA;
18.11. OPIS KONAČNOG RADIOLOŠKOG ISPITIVANJA LOKALITETA;
18.12. OPIS REZULTATA MONITORINGA TOKOM I NAKON SANACIJE.

19. REDOVNO AŽURIRANJE

Redovno ažuriranje Konačnog plana dekomisije vrši se u odnosu na različite faktore i situacije:
19.1. PROMJENE U STRATEGIJI DEKOMISIJE;
19.2. ISKUSTVA STEČENA U DEKOMISIJI;
19.3. PROMJENE OD ZNAČAJA ZA SIGURNOST;
19.4. TEHNOLOŠKI NAPREDAK;
19.5. VANREDNI DOGAĐAJI;
19.6. PROMJENE U ZAKONSKOM I REGULATORNOM OKVIRU;
19.7. PROMJENE U STRUKTURAMA, SISTEMIMA I KOMPONENTAMA;
19.8. AKTIVNOSTI DEKOMISIJE I MOGUĆA ODSTUPANJA;
19.9. OPERATIVNA ISKUSTVA;
19.10. DODATNE INFORMACIJE ZA NAREDNE FAZE;
19.11. DRUGI DOGAĐAJI.



PRILOG 3

SAŽETAK PROCJENE TROŠKOVA

01 PREDRAZGRADNE AKTIVNOSTI

01.0100 Planiranje razgradnje
01.0101 Strateško planiranje
01.0102 Preliminarno planiranje
01.0103 Završno planiranje

01.0200 Karakterizacija postrojenja
01.0201 Detaljna karakterizacija postrojenja
01.0202 Ispitivanja i analize opasnih materija
01.0203 Uspostavljanje baze podataka o inventaru postrojenja

01.0300 Studije sigurnosti, bezbjednosti i životne sredine
01.0301 Analiza sigurnosti razgradnje
01.0302 Procjena uticaja na životnu sredinu
01.0303 Planiranje sigurnosti, bezbjednosti i vanrednih situacija za radove na lokaciji

01.0400 Planiranje upravljanja otpadom
01.0401 Uspostavljanje kriterijuma za upravljanje otpadom
01.0402 Izrada plana upravljanja otpadom

01.0500 Ovlašćivanje
01.0501 Podnošenje zahtjeva za licencu
01.0502 Uključivanje zainteresovanih strana

01.0600 Priprema menadžerskog tima i ugovaranje
01.0601 Aktivnosti menadžment tima
01.0602 Ugovaranje aktivnosti

02 AKTIVNOSTI ZA GAŠENJE POSTROJENJA 
02.0100 Gašenje postrojenja i inspekcija

02.0101 Prekid rada, stabilizacija postrojenja, izolacija i inspekcija
02.0102 Upravljanje nuklearnim materijalom
02.0103 Izolacija opreme
02.0104 Ponovna upotreba postrojenja

02.0200 Drenaža i sušenje sistema
02.0201 Drenaža i sušenje zatvorenih sistema koji nisu u radu

02.0300 Dekontaminacija sistema radi smanjenja doze
02.0301 Dekontaminacija tokom rada primjenom operativnih procedura
02.0302 Dodatna dekontaminacija primjenom dodatnih procedura

02.0400 Karakterizacija radioaktivnog inventara za detaljno planiranje
02.0401 Karakterizacija radioaktivnog inventara
02.0402 Monitoring podzemnih voda

02.0500 Uklanjanje tečnosti iz sistema, operativnog otpada i viška materijala
02.0501 Uklanjanje zapaljivog materijala
02.0502 Uklanjanje tečnosti iz sistema (voda, ulja itd.)
02.0503 Uklanjanje specijalnih tečnosti iz sistema
02.0504 Uklanjanje otpada iz dekontaminacije
02.0505 Uklanjanje istrošenih smola
02.0506 Uklanjanje drugog otpada iz rada postrojenja



02.0507 Uklanjanje viška opreme i materijala

03 AKTIVNOSTI DEMONTAŽE U KONTROLISANOJ ZONI 
03.0100 Nabavka opreme za dekontaminaciju i demontažu

03.0101 Nabavka opreme za opštu demontažu na lokaciji
03.0102 Nabavka opreme za dekontaminaciju osoblja i alata
03.0103 Nabavka specijalnih alata za demontažu komponenti ili struktura

03.0200 Pripreme i podrška za demontažu
03.0201 Rekonfiguracija postojećih sistema, objekata i lokacije za podršku demontaži
03.0202 Priprema infrastrukture i logistike za demontažu
03.0203 Kontinuirana radiološka karakterizacija tokom demontaže

03.0300 Dekontaminacija prije demontaže
03.0301 Drenaža preostalih sistema
03.0302 Uklanjanje taloga i produkata iz sistema
03.0303 Dekontaminacija preostalih sistema
03.0304 Dekontaminacija zona unutar objekata

03.0400 Uklanjanje materijala koji zahtijevaju specifične procedure
03.0401 Uklanjanje termoizolacije
03.0402 Uklanjanje azbesta
03.0403 Uklanjanje drugih opasnih materijala

03.0500 Demontaža drugih sistema i komponenti
03.0501 Demontaža pomoćnih sistema
03.0502 Demontaža preostalih komponenti

03.0600 Uklanjanje kontaminacije sa građevinskih struktura
03.0601 Uklanjanje ugrađenih elemenata u objektima
03.0602 Uklanjanje kontaminiranih struktura
03.0603 Dekontaminacija objekata

03.0700 Uklanjanje kontaminacije izvan objekata
03.0701 Uklanjanje kontaminiranih cijevi i podzemnih struktura
03.0702 Uklanjanje kontaminiranog zemljišta i drugih kontaminiranih stavki

03.0800 Završna radiološka ispitivanja za oslobađanje objekta od regulatorne kontrole
03.0801 Završna ispitivanja radioaktivnosti objekata
03.0802 Deklasifikacija objekata

04 UPRAVLJANJE OTPADOM, SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE
04.0100 Sistem upravljanja otpadom

04.0101 Uspostavljanje sistema upravljanja otpadom
04.0102 Rekonstrukcija postojećih objekata za sistem upravljanja otpadom iz razgradnje
04.0103 Nabavka dodatne opreme za upravljanje istorijskim/naslijeđenim otpadom
04.0104 Održavanje, nadzor i operativna podrška za sistem upravljanja otpadom
04.0105 Demobilizacija/razgradnja sistema za upravljanje otpadom

04.0200 Upravljanje istorijskim/naslijeđenim otpadom srednjeg nivoa radioaktivnosti
04.0201 Karakterizacija
04.0202 Izvlačenje i obrada
04.0203 Konačno kondicioniranje
04.0204 Skladištenje
04.0205 Prevoz
04.0206 Odlaganje ako je primjenjivo
04.0207 Kontejneri

04.0300 Upravljanje istorijskim/naslijeđenim otpadom niskog nivoa radioaktivnosti



04.0301 Karakterizacija
04.0302 Izvlačenje i tretman
04.0303 Konačno kondicioniranje
04.0304 Skladištenje
04.0305 Prevoz
04.0306 Odlaganje
04.0307 Kontejneri

04.0400 Upravljanje istorijskim/naslijeđenim otpadom veoma niskog nivoa radioaktivnosti
04.0401 Karakterizacija
04.0402 Izvlačenje, tretman i pakovanje
04.0403 Prevoz
04.0404 Odlaganje

04.0500 Upravljanje istorijskim/naslijeđenim izuzetim otpadom i materijalima
04.0501 Izvlačenje, tretman i pakovanje
04.0502 Mjerenje za oslobađanje izuzetog otpada i materijala
04.0503 Prevoz opasnog otpada
04.0504 Odlaganje opasnog otpada na specijalizovana odlagališta/deponije
04.0505 Prevoz konvencionalnog otpada i materijala
04.0506 Odlaganje konvencionalnog otpada na standardnim deponijama

04.0600 Upravljanje otpadom iz razgradnje srednjeg nivoa radioaktivnosti
04.0601 Karakterizacija
04.0602 Obrada
04.0603 Konačno kondicioniranje
04.0604 Skladištenje
04.0605 Prevoz
04.0606 Odlaganje
04.0607 Kontejneri

04.0700 Upravljanje otpadom iz razgradnje niskog nivoa radioaktivnosti
04.0701 Karakterizacija
04.0702 Obrada
04.0703 Konačno kondicioniranje
04.0704 Skladištenje
04.0705 Prevoz
04.0706 Odlaganje
04.0707 Kontejneri

04.0800 Upravljanje otpadom iz razgradnje veoma niskog nivoa radioaktivnosti
04.0801 Karakterizacija
04.0802 Tretman i pakovanje
04.0803 Prevoz
04.0804 Odlaganje

04.0900 Upravljanje otpadom iz razgradnje veoma kratkog perioda poluraspada
04.0901 Karakterizacija
04.0902 Tretman, skladištenje, rukovanje i pakovanje
04.0903 Završno upravljanje otpadom vrlo kratkog perioda poluraspada

04.1000 Upravljanje izuzetim otpadom i materijalima iz razgradnje
04.1001 Tretman i pakovanje
04.1002 Mjerenje za oslobađanje izuzetog otpada i materijala
04.1003 Prevoz opasnog otpada
04.1004 Odlaganje opasnog otpada na specijalizovanim deponijama
04.1005 Transport konvencionalnog otpada i materijala



04.1006 Odlaganje konvencionalnog otpada na konvencionalnim deponijama 
04.1100 Upravljanje otpadom i materijalima iz razgradnje nastalim van kontrolisanih zona

04.1101 Reciklaža betona
04.1102 Tretman i pakovanje opasnog otpada
04.1103 Tretman i reciklaža ostalih materijala
04.1104 Prevoz opasnog otpada
04.1105 Odlaganje opasnog otpada na specijalizovanim deponijama
04.1106 Prevoz konvencionalnog otpada i materijala
04.1107 Odlaganje konvencionalnog otpada na standardnim deponijama

05 INFRASTRUKTURA LOKACIJE I OPERACIJE
05.0100 Bezbjednost i nadzor lokacije

05.0101 Nabavka opšte opreme za bezbjednost
05.0102 Rad i održavanje automatizovanih sistema kontrole pristupa, sistema nadzora i alarma
05.0103 Ograde i zaštita preostalih ulaza od neovlašćenog ulaska
05.0104 Raspoređivanje stražara/bezbjednosnih snaga

05.0200 Operacije i održavanje lokacije
05.0201 Inspekcija i održavanje zgrada i sistema
05.0202 Aktivnosti održavanja lokacije

05.0300 Rad pomoćnih sistema
05.0301 Sistemi napajanja električnom energijom
05.0302 Sistemi ventilacije
05.0303 Sistemi grijanja, pare i rasvjete
05.0304 Sistemi vodosnabdijevanja
05.0305 Kanalizacioni/otpadni sistemi
05.0306 Sistemi komprimovanog vazduha/azota
05.0307 Ostali sistemi

05.0400 Monitoring radijacione i ekološke sigurnosti
05.0401 Nabavka i održavanje opreme za radijacionu zaštitu i monitoring životne sredine
05.0402 Radijaciona zaštita i monitoring
05.0403 Zaštita životne sredine i monitoring radioaktivnosti

06 KONVENCIONALNA DEMONTAŽA, RUŠENJE I OBNOVA LOKACIJE
06.0100 Nabavka opreme za konvencionalnu demontažu i rušenje

06.0101 Nabavka opreme za konvencionalnu demontažu i rušenje
06.0200 Demontaža sistema i komponenti zgrada izvan kontrolisane zone

06.0201 Sistem za proizvodnju električne energije
06.0202 Ostali pomoćni sistemi

06.0300 Rušenje zgrada i struktura
06.0301 Rušenje objekta i struktura iz bivše kontrolisane zone
06.0302 Rušenje objekta i struktura izvan kontrolisane zone, ako postoji
06.0303 Demontaža dimnjaka, ako postoji

06.0400 Završno čišćenje, uređenje terena i obnova
06.0401 Zemljani radovi, radovi na terenu
06.0402 Uređenje životne sredine i druge aktivnosti završetka lokacije
06.0403 Obnova objekata

06.0500 Završno mjerenje radioaktivnosti lokacije
06.0501 Završno mjerenje
06.0502 Nezavisna verifikacija završnog mjerenja



07 UPRAVLJANJE PROJEKTOM, INŽENJERING I PODRŠKA
07.0100 Mobilizacija i pripremni radovi

07.0101 Mobilizacija osoblja
07.0102Uspostavljanje opšte podržavajuće infrastrukture za projekat dekomisije 

07.0200 Upravljanje projektom
07.0201 Osnovna upravljačka grupa
07.0202 Planiranje implementacije projekta, detaljno tekuće planiranje
07.0203 Raspoređivanje i kontrola troškova
07.0204 Analiza sigurnosti i životne sredine, tekuće studije
07.0205 Osiguranje kvaliteta i nadzor kvaliteta
07.0206 Opšta administracija i računovodstvo
07.0207 Odnosi s javnošću i uključivanje zainteresovanih strana

07.0300 Podrška usluga
07.0301 Inženjerska podrška
07.0302 Informacioni sistem i računarska podrška
07.0303 Podrška upravljanju otpadom
07.0304 Podrška dekomisiji uključujući hemiju, dekontaminaciju
07.0305 Upravljanje osobljem i stručno osposobljavanje/obuka
07.0306 Dokumentacija i kontrola evidencije
07.0307 Nabavka, skladištenje i rukovanje materijalima
07.0308 Stambeni objekti, kancelarijska oprema, podržavajuće usluge

07.0400 Zdravlje i sigurnost
07.0401 Uticaj na zdravlje
07.0402 Industrijska sigurnost

07.0500 Demobilizacija
07.0501 Demobilizacija projektne infrastrukture za dekomisiju
07.0502 Demobilizacija osoblja

07.0600 Mobilizacija i pripremni radovi od strane ugovoraca (ako je potrebno)
07.0601 Mobilizacija osoblja
07.0602 Uspostavljanje opšte podržavajuće infrastrukture za projekat dekomisije

07.0700 Upravljanje projektom od strane ugovoraca (ako je potrebno)
07.0701 Osnovna upravljačka grupa
07.0702 Planiranje implementacije projekta, detaljno tekuće planiranje
07.0703 Raspoređivanje i kontrola troškova
07.0704 Analiza sigurnosti i životne sredine, tekuće studije
07.0705 Osiguranje kvaliteta i nadzor kvaliteta
07.0706 Opšta administracija i računovodstvo
07.0707 Odnosi s javnošću i uključivanje zainteresovanih strana

07.0800 Podrška usluga od strane ugovoraca (ako je potrebno)
07.0801 Inženjerska podrška
07.0802 Informacioni sistem i računarska podrška
07.0803 Podrška upravljanju otpadom
07.0804 Podrška dekomisiji uključujući hemiju, dekontaminaciju
07.0805 Upravljanje osobljem i i stručno osposobljavanje/obuka
07.0806 Dokumentacija i kontrola evidencije
07.0807 Nabavka, skladištenje i rukovanje materijalima
07.0808 Stambeni objekti, kancelarijska oprema, podržavajuće usluge

07.0900 Zdravlje i sigurnost od strane ugovoraca (ako je potrebno)
07.0901 Uticaj na zdravlje
07.0902 Industrijska sigurnost

07.1000 Demobilizacija od strane ugovoraca (ako je potrebno)
07.1001 Demobilizacija projektne infrastrukture za dekomisiju
07.1002 Demobilizacija osoblja



08 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ
08.0100 Istraživanje i razvoj opreme, tehnika i procedura

08.0101 Oprema, tehnike i procedure za karakterizaciju
08.0102 Oprema, tehnike i procedure za dekontaminaciju
08.0103 Oprema, tehnike i procedure za demontažu
08.0104 Oprema, tehnike i procedure za upravljanje otpadom
08.0105 Ostale aktivnosti istraživanja i razvoja

08.0200 Simulacija složenih radova
08.0201 Fizičke makete i obuka
08.0202 Test ili demonstracioni programi
08.0203 Računarske simulacije, vizualizacije i 3D modelovanje
08.0204 Ostale aktivnosti

09 NUKLEARNI MATERIJAL
09.0100 Uklanjanje nuklearnog materijala iz postrojenja nad kojim se vrši dekomisija, ako 
postoji

09.0101 Transfer nuklearnog materijala u eksterno skladište ili u postrojenja za tretman
09.0102 Transfer nuklearnog materijala u namjensko međuskladište

09.0200 Namjensko međuskladište za nuklearni materijal, ako postoji
09.0201 Izgradnja međuskladišta
09.0202 Rad međuskladišta
09.0203 Transfer nuklearnog materijala iz međuskladišta

09.0300 Dekomisija međuskladišta
09.0301 Dekomisija međuskladišta (buffer storage)
09.0302 Upravljanje otpadom

10 RAZNI TROŠKOVI
10.0100 Troškovi vlasnika

10.0101 Implementacija tranzicije, ako postoji
10.0102 Eksterni projekti koji se realizuju kao posljedica dekomisije, ako postoji
10.0103 Uplate (takse) vlastima
10.0104 Specifične eksterne usluge i uplate

10.0200 Porezi
10.0201 Porez na dodatu vrijednost
10.0202 Lokalni, opštinski, nacionalni porezi
10.0203 Ekološki porezi
10.0204 Porezi na industrijske aktivnosti
10.0205 Ostali porezi

10.0300 Osiguranja
10.0301 Nuklearna osiguranja
10.0302 Ostala osiguranja

10.0400 Povraćaj imovine, ako postoji
10.0401 Povraćaj imovine vezan za redundantnu opremu
10.0402 Povraćaj imovine vezan za otpuštene materijale
10.0403 Povraćaj imovine vezan za materijal i opremu iz konvencionalne demontaže i rušenja
10.0404 Povraćaj imovine vezan za zgrade i lokaciju
10.0405 Ostali povraćaji imovine
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